	开始	结束日期	负责人	优先级	进度
北京宏宝数据科技有限公司官网...	07/03/2016	07/25/2016	邓森火	1	0%
准备阶段	07/03/2016	07/05/2016	邓森火	3	10%
详细理解需求	07/03/2016	07/04/2016	邓森火	1	5%
计划开发周期	07/03/2016	07/04/2016	邓森火	2	7%
网站模块划分	07/04/2016	07/05/2016	邹烨	3	9%
计划人员分工	07/04/2016	07/05/2016	邹烨	4	10%
开发阶段	07/05/2016	07/19/2016	邓森火	1	80%
后端开发	07/06/2016	07/19/2016	邓森火	1	80%
底层封装开发	07/05/2016	07/10/2016	邹烨	1	40%
数据持久层模块	07/05/2016	07/07/2016	邹烨	1	20%
RBAC模块	07/05/2016	07/08/2016	邓森火	1	20%
通用方法模块	07/05/2016	07/08/2016	李亮	2	20%
防火墙模块	07/07/2016	07/10/2016	李亮	1	40%
数据校验模块	07/07/2016	07/10/2016	邹烨	1	40%
邮箱模块	07/05/2016	07/07/2016	程昊	2	20%
搜索模块	07/05/2016	07/07/2016	梁翰	1	20%
站点图模块	07/07/2016	07/10/2016	梁翰	3	40%
文件上传模块	07/08/2016	07/10/2016	邓森火	2	40%
验证码模块	07/07/2016	07/10/2016	程昊	1	40%
业务逻辑开发	07/10/2016	07/18/2016	邓森火	1	80%
登陆注销模块	07/10/2016	07/12/2016	邓森火	3	50%
系统设置模块	07/10/2016	07/13/2016	梁翰	2	60%
自定义导航栏模块	07/13/2016	07/18/2016	梁翰	1	80%
首页幻灯广告模块	07/10/2016	07/12/2016	李亮	2	50%
单页面管理模块	07/12/2016	07/14/2016	李亮	1	60%
分类管理模块	07/14/2016	07/18/2016	李亮	1	80%
分类模块	07/10/2016	07/15/2016	程昊	2	65%
分类项模块	07/14/2016	07/18/2016	程昊	1	80%
数据备份模块	07/10/2016	07/12/2016	邹烨	2	50%
留言反馈模块	07/12/2016	07/14/2016	邹烨	2	60%
设置模板模块	07/14/2016	07/16/2016	邹烨	4	70%
操作记录模块	07/16/2016	07/18/2016	邹烨	4	80%
用户管理模块	07/12/2016	07/16/2016	邓森火	1	65%
角色管理模块	07/14/2016	07/18/2016	邓森火	1	80%
前端开发	07/05/2016	07/15/2016	李陈扬	1	80%
前台展示页面开发	07/05/2016	07/15/2016	李陈扬	1	80%
网站头部分	07/05/2016	07/06/2016	李陈扬	2	15%
导航栏部分	07/06/2016	07/08/2016	李陈扬	1	20%
左侧导航树部分	07/07/2016	07/09/2016	李陈扬	1	30%
首页推荐部分	07/09/2016	07/11/2016	李陈扬	1	40%
留言部分	07/11/2016	07/12/2016	李陈扬	1	50%
文章展示部分	07/11/2016	07/13/2016	李陈扬	2	60%
商品展示部分	07/12/2016	07/14/2016	李陈扬	1	70%
网站脚部分	07/14/2016	07/15/2016	李陈扬	2	80%
后台操作页面开发	07/05/2016	07/15/2016	李家兴	1	80%
登陆注销模块	07/05/2016	07/06/2016	李家兴	1	15%
系统设置模块	07/06/2016	07/07/2016	李家兴	1	20%
自定义导航栏模块	07/06/2016	07/07/2016	李家兴	1	25%
首页幻灯广告模块	07/07/2016	07/09/2016	李家兴	2	30%
单页面管理模块	07/08/2016	07/10/2016	李家兴	1	35%
分类管理模块	07/09/2016	07/11/2016	李家兴	2	40%
分类模块	07/09/2016	07/11/2016	李家兴	2	45%
分类项模块	07/10/2016	07/12/2016	李家兴	2	50%
数据备份模块	07/10/2016	07/12/2016	李家兴	3	55%
留言反馈模块	07/10/2016	07/12/2016	李家兴	3	60%
设置模板模块	07/11/2016	07/13/2016	李家兴	3	65%
操作记录模块	07/12/2016	07/13/2016	李家兴	3	70%
用户管理模块	07/12/2016	07/14/2016	李家兴	2	75%
角色管理模块	07/13/2016	07/15/2016	李家兴	2	80%
测试阶段	07/15/2016	07/21/2016	程昊	2	90%
前端测试	07/15/2016	07/21/2016	李家兴	3	90%
浏览器兼容性测试	07/15/2016	07/21/2016	李家兴	2	85%
死链检测	07/15/2016	07/21/2016	李陈扬	3	90%
后端测试	07/19/2016	07/21/2016	梁翰	3	90%
跨平台测试	07/19/2016	07/21/2016	邹烨	2	90%
异常测试	07/19/2016	07/21/2016	李亮	1	90%
安全测试	07/19/2016	07/21/2016	梁翰	2	90%
并发测试（选）	07/19/2016	07/21/2016	邓森火	6	90%
文档阶段	07/15/2016	07/25/2016	李亮	2	100%
浏览器兼容性测试文档	07/18/2016	07/25/2016	李陈扬	3	100%
网站开发文档	07/18/2016	07/25/2016	邓森火	1	100%
网站测试文档（选）	07/18/2016	07/25/2016	程昊	5	100%
用户手册（选）	07/18/2016	07/25/2016	李亮	6	100%